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Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра”, който се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 

отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган ОПРР 2014-2020 г. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  
КЪМ ДОГОВОР 

       № BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-02 

 

Днес, 26.07.2019г., в гр.Силистра, между:  

            ОБЩИНА СИЛИСТРА със седалище и адрес на управление гр. Силистра 7500, ул."Симеон Велики" 

№ 33, БУЛСТАТ: 000565537, представлявана от д-р Юлиян Найденов Найденов - Кмет и Анелия Петрова 

Василева - н-к отдел „Счетоводство и контрол” и гл. счетоводител, наричана по-долу Възложител от една 

страна  

и 

           „ГАЛАКСИ СТРОЙ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. „Филип Тотю” № 

15, ЕИК: 202880238, представлявано от Галин Михайлов Иванов, в качеството му на Управител, наричано за 

краткост по-долу Изпълнител от друга страна, 

на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, се подписа настоящото Споразумение за 

следното:   

 

           Чл. 1. В Член 2, ал. 2, т. 1 от Договор  № BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-02, текста: 

„Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект” – 60 календарни дни, като започва да 

тече от сключване на договора и приключва с влязло в сила Разрешение за строеж на обекта”, 

да се чете: 

„Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект” – 60 календарни дни, като започва да 

тече от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя и приключва с предаване на 

проекта от страна на Изпълнителя, удостоверено с  протокол”. 

            Чл. 2. Всички останали клаузи по Договор № BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-02 остават без 

изменение. 

            Настоящото Допълнително споразумение към Договор № BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-02 от 

10.07.2019г. се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра – 2 (два) за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                          ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

д-р Юлиян Найденов    П                                                        Галин Иванов  П 
Кмет на Община Силистра                                                    Управител на „ГАЛАКСИ СТРОЙ” ЕООД 
 

Анелия Василева, П 

Гл. счетоводител  

 

      Съгласувал: 

Валерий Недев,  П 

Гл. юрисконсулт 

 

Данните са заличени на основание чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 

 


